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UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGINLAHDEN 
RANTARAKENTEEN KORJAUS 
Tämän opinnäytetyön aiheena on Destia Oy:n tekemä rantarakenteen korjaustyö 
Uudenkaupungin kaupunginlahden ympäristössä. Käytännössä työ oli vanhan laiturin purku ja 
uuden rakentaminen tilalle. Lisäksi työhön sisältyi laiturin ympäristön pintojen uusiminen ja 
kevyen liikenteen väylien teko sekä viereisen puiston pinnan tasaus. 
Tässä opinnäytetyössä kerrotaan työmaamestarin tärkeimmät työt maa- ja vesirakentamisessa. 
Tärkeimmät tehtävät ovat tehtäväsuunnittelu, aikataulusuunnittelu, aliurakkasopimusten teko, 
työ- ja ympäristöturvallisuussuunnittelu, työmaasuunnittelu ja laadunvarmistus. Tässä työssä 
käydään läpi tärkeimmät tehtävät ensin teoriassa ja sen jälkeen käytännössä. Lopuksi käydään 
läpi vahvuusalueet sekä kehittämistä tarvitsevat osa-alueet. 
Meneillään oleva urakka alkoi lokakuussa 2014, ja kirjoittaja saapui työmaalle huhtikuussa 2015. 
Urakan kesto on joulukuuhun 2015 asti, jonka jälkeen rantarakenteen korjausta jatketaan 
uudessa urakassa kaupungilta meren suuntaan. Tässä opinnäytetyössä käsitellään urakkaa  
työnjohtajan ja vastaavan työnjohtajan apulaisen näkökulmista. Näin ollen yrityksen olemassa 
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The subject of this thesis is the repair work of the pier structure done by Destia in the city of 
Uusikaupunki by the city bay. In practice, the job was to demolish the old pier and replace it with 
new structures. In addition, the work included pier environmental surfaces and light traffic lanes, 
as well as the alignment of the surface of the adjacent park.  
The current contract began in October 2014, and the author arrived at the construction site in 
April 2015. The duration of the contract is until December 2015, after which the repair work of the 
structure will continue in a new contract and from the bay to the direction of the sea. I worked as 
a junior manager and site manager’s assistant. Thus, it was possible to use the information 
available in the company and the experience of an experienced manager. 
This thesis will describe the most important tasks of a supervisor at water- and earthworks. The 
most important tasks are task planning, schedule planning, subcontracts, work- and environment 
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important tasks for a supervisor first in theory, then in practice. At the end we will look over the 
strengths and what could be done to improve expertise further in these fields. 
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1 JOHDANTO 
Destia Oy on koko maan kattava konserni, johon kuuluu ratayksikkö, 
kiviainesyksikkö, mittausyksikkö, suunnittelu-, kunnossapito- ja 
rakentamisyksikkö. Destia työllistää tällä hetkellä noin 1 400 työntekijää ympäri 
Suomea. 
Rakensimme Uudenkaupungin keskustan läheisyyteen kaupunginlahden 
rannalle (kuva 1) uuden laiturirakenteen sekä uudet kevyen liikenteen väylät. 
Urakka toteutettiin Uudenkaupungin kaupunginlahden rannalla. 
Kaupunginlahden vanha rantarakenne oli noin 60 vuotta vanha ja sen rakenteet 
olivat heikentyneet jo merkittävästi, joten oli syytä rakentaa tilalle kokonaan uusi 
ranta.  
Urakkaan sisältyi yhteensä noin 840 metriä laiturirakennetta sekä sitä ympäröivät 
kevyen liikenteen väylät. Laiturirakenteen rakentamiseen kuului vanhan 
laiturirakenteen purku, uuden paalutus, tuenta HEB240-palkein sekä 
ankkurointityöt passiiviankkurein sekä porattavin kallioankkurein ja uuden laiturin 
kannen puuverhoustyöt. Lisäksi oikaistiin junaradan läheisyydessä kulkevan 
rantapenkereen kulmat, niin että nykyinen laituri on 12 metriä kauempana 
junaradasta. Oikaisu tehtiin teräsponttiseinän avulla paalujen sijasta. 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena on esitellä työnjohtajan tehtäviä vesi- ja 
maanrakennustöissä. Näitä tehtäviä ovat tehtäväsuunnittelu, ajallinen 
suunnittelu, aliurakkasopimusten teko, työ- ja ympäristöturvallinen suunnittelu, 
työmaasuunnittelu sekä laadunvalvontatehtävät. Tässä työssä käydään 
tehtäväalueet läpi ensin teorian kannalta, jonka jälkeen käytännön osuudessa. 
Lopuksi pohditaan omia vahvuuksiani ja kehittämisalueitani edellämainituissa 
tehtävissä. 
Työni Destia Oy:ssä on tähän asti ollut erittäin opettavaista ja haastavaa. 
Tukenani on ollut avuliaita vanhempia rakennusmestareita, joilta olen oppinut 
paljon. Uskon tämän urakan ja opinnäytetyön kirjoittamisen aikana kehittäneeni 
huomattavasti omaa asiantuntemustani työnjohtajana. 
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Kuva 1. Uudenkaupungin kaupunginlahti. 
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2 TUOTANNON SUUNNITTELUN JA –OHJAUKSEN 
TEORIA 
2.1Tehtäväsuunnittelu 
Tehtäväsuunnittelu on järjestelmällinen tapa varmistaa työn valmistuminen 
laadullisesti, taloudellisesti ja aikataulullisesti odotetulla tavalla. 
Tehtäväsuunnittelulla pyritään minimoimaan työssä esiintyvät yllätykset sekä 
ongelmat. (Kankainen & Junnonen 1999.) 
Tehtäväsuunnittelu perustuu hankeasiakirjoihin, kuten suunnitelmiin ja 
työselostuksiin, joissa kerrotaan työn tai tuotteen laatuvaatimukset. 
Tehtäväsuunnitelman tarkoitus on tarkentaa tuotantosuunnitelmia sen verran, 
että niistä saadaan konkreettinen hyöty tuotantoon ja tuotannon valvontaan. 
(Mäki 2001.) 
Tehtäväsuunnitteluprosessi jaetaan neljään osaan: 
- lähtötietojen kokoaminen, jolloin kerätään yhteen tarvittavat 
hankeasiakirjat, määräykset ja ohjeet suunnitelmaa varten. 
- tehtäväsuunnitelman teko, eli työn vaiheiden yksityiskohtainen kuvaus, 
laatuvaatimukset, resurssien käyttö, välitavoitteet ja 
laadunvarmistustavat. 
- tehtävän aloitus, eli työntekijöiden perehdytys työtehtävään, sekä 
aloitusedellytysten varmistus. 
- ohjaus, jolloin seurataan työntekoa ja työn etenemistä sekä sen 
suunnitelmanmukaisuutta. Palautepalaveri pidetään työn valmistuttua. 
(Mäki 2001.) 
Suunnitelman teko on tärkeää tehtävään perehdytyksen kannalta, jotta 
työntekijällä on työtä tehdessään käsitys siitä, minkälaisia työn laatu- tai 
aikatauluvaatimukset ovat, sekä työssä esiintyvät yleisimmät ongelmat ja niiden 
ehkäisykeinot. Suunnitelmalla on myös tärkeä asema työn laadun valvonnan 
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kannalta. Tehtäväsuunnitelmaa tehdessä on huomioitava myös muut työmaalla 
käynnissä olevat työt, jotta työt eivät keskenään häiritsisi toisiaan. Työn aikana 
varmistetaan pääasiassa aikataulun sekä laadun vaatimusten täyttyminen. Työn 
tai mallityön valmistuttua käydään läpi hyvät työtavat työvaiheittain, jotta niitä 
voidaan käyttää myös tulevaisuudessa. Esiintyneet ongelmat ja epäonnistumiset 
on hyvä käydä läpi myös, jotta niihin osattaisiin varautua tai ne voitaisiin 
kokonaan välttää. (Mäki 2001.) 
Tehtäväsuunnitelmassa tulee olla: 
- työtehtävät vaiheittain 
- aloitusedellytykset 
- ajalliset tavoitteet, kustannukselliset tavoitteet 
- tarvittavat resurssit 
- laatuvaatimukset ja POA, eli potentiaalisten ongelmien analyysi 
- laadunvarmistuksen ja työn ohjauksen toimenpiteet. (Mäki 2001.) 
Työn ohjaus koostuu toteutuneiden määrien ja kustannusten vertaamisesta 
suunnitelmiin. Työn edetessä tehdyt mittaukset ja tarkastukset kirjataan. Tämän 
avulla voidaan verrata, miten suunniteltu työ eteni käytännössä. Jos työ eteni 
hitaammin kuin oli suunniteltu, pidetään ohjauspalaveri, jossa mietitään 
ongelmia, joita työssä ilmeni. Tämän avulla voidaan keskittyä säilyttämään hyvät 
toimintatavat ja välttämään ongelmakohdat. (Mäki 2001.) 
2.2 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 
Ajallinen suunnittelu on keskeisimpiä osia rakennushankkeen 
tuotannonsuunnittelusta. Ajallisella suunnittelulla saadaan perusteet muun 
suunnittelun onnistumiselle sekä se on myös erittäin hyvä työkalu epäkohtien 
löytämiseksi ja niiden huomaamiseksi ajoissa. Aikataulua suunnitellessa 
mietitään työlle realistinen toteutustapa saatavilla olevien tietojen perusteella. 
Aikataulut asettavat tavoitteet hankkeessa käytettäville resursseille sekä 
tehtävien lopettamiselle aikataulun puitteissa. Aikataulussa esitettyjen 
10 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Ville V. Riihiluoma 
tavoitteiden tulee olla saavutettavissa sekä niiden pitää olla mitattavissa. (Mäki & 
Koskenvesa 2007.) 
Projektin aikatauluista tärkein on yleisaikataulu, joka tehdään jokaiselle 
projektille. Yleisaikataulun lisäksi projektikohtaisesti tehdään vähintään 
viikkoaikataulut. Muita aikatauluja voidaan tehdä tarpeen mukaan. Aikataulujen 
valvominen koostuu työmenekkien ja saavutusten seuraamisesta. 
Työmaakohtaisesti päätetään myös aikataulun seurantaan liittyvät asiat, kuten 
tarkistusvälit ja korjaustoimenpiteet. Työmaalla käytettäviä erilaisia aikatauluja 
ovat yleisaikataulu, talotekniikan aikataulut, rakentamisvaiheaikataulu, 
viikkoaikataulut, tehtäväkohtaiset aikataulut sekä luovutusvaiheen aikataulu. 
(Ratu S-1229.) 
Hankinta-aikataulut tehdään ennen projektin suunnittelun aloitusta. Hankinta-
aikataulussa määritetään ajankohta suunnitelmien valmistumiselle, ja siihen 
merkitään hankkeen kannalta merkittävimmät hankinnat. Hankintasuunnitelma 
täydentyy hankkeen edetessä. Työn aloitusta ennen tehdään myös suunnitelma-
aikataulu. Suunnittelun työvälineenä käytettävän suunnitelma-aikataulun 
pohjana käytetään tietoa yleisaikataulusta. Nämä molemmat yhdessä määrittävät 
suunnitelmien tarpeen sekä suunnitelmien valmistumisen. Suunnitelmat ovat 
valmiita, kun piirustukset ovat valmiita detaljeineen, päällekkäisyystarkistukset 
ristiriitojen varalta on tehty sekä piirustukset on toimitettu jakeluosoitteisiin. (Ratu 
S-1229.) 
2.3 Aliurakkasopimukset 
Aliurakkasopimuksen merkitys tuotannonohjauksessa on merkittävä. 
Nykypäivänä entistä tarkemmat ja täsmällisemmät sopimukset edesauttavat 
tuotannon onnistumista niin laatu- sekä aikataulutavoitteissaan. Jotta 
pääurakoitsija voi palvella omaa etuaan ja aliurakoitsijan etua, selkeät ja 
yksiselitteiset sopimukset ovat erittäin tärkeitä, ettei väärinkäsityksiä tai 
epäluuloja synny. (Tanninen-Ahonen & Kolhonen 2001.) 
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Aliurakkasopimus toimii myös aliurakoitsijalle urakkaohjelmana, jolloin 
varsinaisen urakkaohjelman tarve on vähäinen. Sopimuksen liitteeksi voidaan 
lisätä asiakirjat esimerkiksi aikatauluista, laatuvaatimuksista ja maksueristä, jotka 
tehdään tehtäväsuunnittelun avulla. Pääurakoitsija voi myös tehdä itselleen 
valmiin aliurakkasopimuspohjan, ja urakkakohtaisesti korostaa tärkeimmät asiat 
sopimuksessa. Lisäksi voidaan tehdä aliurakoitsijalle työkohtaisia muistilistoja. 
(Tanninen-Ahonen & Kolhonen 2001.) 
Aliurakoiden sopimuksissa käytetään pohjana YSE:n ehtoja, joita käytetään joko 
sellaisenaan korostamassa merkitystä tai täydentämällä niitä. Jos joistain 
asioista ei ole mainintaa sopimuksessa, tai urakka-asiakirjoissa ei ole 
pätevyysjärjestyksessä korkeammalla mainintaa asiasta, sovelletaan suoraan 
YSE:n ehtoja. Aliurakkasopimuksessa tärkeää on myös käyttää samoja ehtoja, 
joita on käytetty pääurakkasopimuksessa. Jos pääurakkasopimus on tehty YSE-
83:n mukaan, on sitä myös käytettävä aliurakkasopimusta tehtäessä. (Tanninen-
Ahonen & Kolhonen 2001.) 
2.4 Työ- ja ympäristöturvallisuus 
Hyvän työympäristön perusedellytyksenä on, että siellä on turvallista 
työskennellä. Työturvallisuutta kehitetään jatkuvasti uusilla työtavoilla ja 
esimerkiksi kehittyneemmillä suojaimilla. Ajatuksena on, että jokainen tapaturma 
voitaisiin välttää käyttämällä työturvallisuuden suunnitteluun ja ylläpitoon hieman 
enemmän aikaa. (Työterveyslaitos 2014.) 
Henkilö- tai materiaalivahingon sattuessa tulee paljon sellaisia kustannuksia, 
jotka voidaan välttää vaaratilanteiden tunnistamisella ja niihin varautumisella. 
Tapahtuneet vahingot pitää selvittää ja niiden ehkäisyyn tulee varata aikaa. 
(Työterveyslaitos 2014.) 
Työturvallisuuden lähtökohtana on hyvin tehdyt suunnitelmat, joissa on kiinnitetty 
huomiota työturvallisuuteen tarkasti. Turvallisuuden edistämiseen voidaan 
käyttää aiempia turvallisuushavaintoja, sekä erilaisia arviointimenetelmiä. 
(Työterveyslaitos 2014.) 
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Työnantajan ja työnjohdon velvollisuuksiin työturvallisuudessa kuuluu 
työmaaliikenteen järjestelyt, toimintaohjeet turvallisuuteen liittyen, työntekijöiden 
perehdytys turvallisuuteen hyvän työn saavuttamiseksi sekä turvallisten 
suojainten jakaminen työntekijöilleen. (RatuTT 13-00749.) 
Työntekijän velvollisuuksiin työturvallisuudessa kuuluu henkilökohtaisten 
suojaimien käyttö, työnantajan ohjeiden ja määräysten noudattaminen, omasta 
sekä työtovereidensa turvallisuudesta huolehtiminen työtä tehdessä sekä 
havaitsemiensa riskien tai puutteiden huomioiminen, korjaaminen ja 
ilmoittaminen. (RatuTT 13-00749.) 
Ympäristöturvallisuuden kannalta keskeisimpiä asioita ovat jätehuolto, 
työkoneiden kunto sekä liikennejärjestelyjen toimivuus alueen läheisyydessä. 
Jätehuollon onnistumisen kannalta tärkeää on suunnitella ennen työn aloittamista 
jätteen lajittelupisteen paikka, sekä perehdyttää työntekijät huolellisesti jätteiden 
käsittelyyn. Työkoneet ja laitteet tulee tarkastaa huolellisesti lomaketta apuna 
käyttäen, jotta voidaan minimoida riski esimerkiksi kaivinkoneen 
hydrauliikkaletkun katkeamiselle, josta aiheutuu ympäristölle haittaa. (RatuTT 03-
01166) 
2.5 Työmaasuunnittelu 
Työmaan valvojan on tehtävä rakentamista ja suunnittelua varten asiakirja, jossa 
luetellaan hankkeen luonteen kannalta tärkeät turvallisuustiedot. Näitä tietoja 
ovat esimerkiksi kohteen erityisominaisuudet, kuten putoamissuojausten 
järjestäminen. (RatuTT 05-00468.) 
Turvallisuustiedot ovat lähtökohtana hankkeen suunnittelulle. Eri 
rakennusvaiheissa tämä käytännössä tapahtuu tuotannonsuunnitteluna ja 
työtehtäväsuunnitelmina. Työnantajan on työturvallisuuslain mukaan riittävän 
tarkasti selvitettävä työolosuhteista aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät. Jos on joku 
haittatekijä, jonka poistamiseksi ei voida tehdä mitään, on siitä tehtävä kirjallinen 
selvitys ja raportti. Pääurakoitsijalta vaaditaan työmaan turvallisuussuunnittelua, 
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ja siihen sisältyy työmaata koskevat asiakirjat suunnitelmista, sovitut 
menettelytavat ja toimintaohjeet. (RatuTT 05-00468.) 
2.6 Laadunvarmistus 
Hankkeen alkuun pääurakoitsijalle kuuluu aloituskokouksen järjestäminen, 
hankkeen suunnitelma- ja työaikataulun laatiminen sekä hankkeen riskien ja 
ongelmien kartoittaminen. Aloituskokouksessa urakoitsija esittää 
laadunvarmistustoimet tilaajalle ja valvontaviranomaisille. Myös suunnittelu- ja 
työaikataulut esitetään ja hyväksytetään aloituskokouksessa. Urakoitsija tekee 
aloituskokouksessa pyydetyt täydennystoimenpiteet suunnitelmiin viranomaisten 
ja tilaajan tai rakennuttajan ehdotusten mukaan. (Ratu 1224-S.) 
Hankkeen aikataulut tulee olla realistisia ja tavoitteiltaan saavutettavissa. Niihin 
merkitään hankkeessa töiden välissä tapahtuvat häiriöajat sekä välitavoitteet. 
Muutoksia tehtäessä suunnitelmiin on myös tiedotettava asiasta 
pääsuunnittelijaa. (Ratu 1224-S.) 
Laadunvarmistustoimina toimii esimerkiksi urakkaohjelmaan merkityt laatuasiat, 
työmaan yleiset toiminta- ja turvallisuusohjeet, yleis- ja viikkoaikataulut, 
työkohtaiset tehtäväsuunnitelmat sekä tekniset työsuunnitelmat. Näiden lisäksi 
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3 TEORIAN SOVELTAMINEN KÄYTÄNTÖÖN 
TYÖMAALLA 
3.1 Tehtäväsuunnittelu 
Tehtäväsuunnittelu työmaalla tehtiin pääasiassa piirustusten mukaan. 
Tehtäväsuunnitelmapohjana käytimme Destian omia työ- ja 
laatusuunnitelmapohjia (liite 1). Tehtäväsuunnitelma sisälsi työn vaadittavat 
resurssit, selostuksen työvaiheen valmisteluista sekä itse työn teosta, 
työturvallisuuteen liittyvät asiat työn aikana sekä työvaiheen yhteyshenkilöiden 
nimet ja puhelinnumerot. Työ- ja laatusuunnitelmaan perehdytetty työntekijä 
allekirjoitti myös suunnitelman. 
Työmaalla tekemistäni tehtäväsuunnitelmista vaikeimpana koin ankkurointitöiden 
suunnitelman, joka oli minulle täysin uutta työtä. Sain kuitenkin käyttää vanhaa 
tietoa hyväkseni, mikä helpotti suunnittelua (kuva 2). Ankkureiden asennus 
toteutui hyvin suunnitelmien mukaan. 
 
 
Kuva 2. Passiiviankkurilaatta ennen asennusta. 
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Suunnitelmissa mainitut työmenetelmät toteutuivat pääosin kokonaan 
suunnitellulla tavalla. Suunnitelmissa kuitenkin olisi voinut keskittyä enemmän 
ongelma-analyysiin ja ongelmien ratkaisuun. Joskus riskien arviointi jopa puuttui 
kokonaan (liite 1). Vaikka riskien arviointi suunnitelmissa oli vähäistä, niistä 
keskusteltiin urakoitsijoiden sekä omien työntekijöiden kanssa. 
3.2 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 
Ajallinen suunnittelu toteutettiin yleisaikataululla sekä viikkoaikataululla (liitteet 7 
& 8). Aikataulujen pitävyyttä seurattiin täyttämällä viikoittain työmaapäiväkirjaa 
(liite 9). Tämä sekä aikataulujen vertaaminen käytännön työn vaiheisiin antoi 
riittävän tiedon aikataulun valvomiseksi. Viikkoaikataulut tehtiin aina kuluvalla 
viikolla kahdelle seuraavalle viikolle valmiiksi. Aikataulutuksissa ei loppujen 
lopuksi koitunut ongelmia, joskaan ne eivät täysin pitäneet paikkaansa. 
Muutoksia aikataulun ja varsinaisen työn kulun välille syntyi kuitenkin ainoastaan 
viikkotasolla. Yleisaikataulun puolesta pysyimme aikataulussa. 
Paalutustöiden aikataulut viivästyivät hankkeen alkuvaiheessa puupaalun 
toimittajan materiaalin puutteen vuoksi (kuva 3). Talvella oli koko Länsi-
Suomessa pula puupaalun raaka-aineesta, minkä vuoksi tavarantoimittaja ei 
pystynyt aikataulun puitteissa toimittamaan paaluja. Tähän varauduttiin 
seuraavan urakan hankinta-aikatauluja tehdessä ja tavarantoimittajaa tiedotettiin 
seuraavasta urakasta, jolloin myös heidän puoleltaan voitaisiin varautua tulevaan 
tilaukseen.  
Urakan kesto oli joulukuulle 2015 asti yleisaikataulussa, mutta omana tavoitteena 
oli saada urakka valmiiksi jo viimeistään marraskuussa. Laiturirakenteen 
kunnostus jatkui uudella urakalla edelleen lahdelta merelle päin, ja sen aloitus 
olisi heti kun urakka saadaan valmiiksi.  
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3.3 Aliurakkasopimukset 
Urakka toteutettiin suurelta osin aliurakoitsijoiden avulla. Aliurakoitsijoita oli 
työmaalla mm. paalutustöissä sekä maansiirto- ja kaivutöissä. Omia työntekijöitä 
työmaalla oli oikeastaan vain kirvesmiehet, jotka tekivät sekalaisia töitä, kuten 
laiturin kansirakenteen sekä toimivat kaivinkoneen apumiehinä. 
Aliurakkasopimukset tehtiin pääosin tuntitöinä, paitsi betonointityöt, jotka tehtiin 
yksikköhintaurakkana (liite 12). 
3.4 Työ- ja ympäristöturvallisuus 
Työ- ja ympäristöturvallisuuteen liittyvät tehtäväni olivat kulkulupaluettelon 
ylläpito, liikenteenohjauksen suunnittelu (liite 11) sekä MVR-mittauksen teko 
viikoittain, joka tehtiin Destian omalle MVR-mittauslomakkeelle. MVR –mittausten 
tulokset vaihtelivat 92 - 98% riippuen osin työntekijöiden tai työkoneiden 
määrästä. Korjattavaa työmaalta löytyi useimmiten siisteydestä. Joka viikko 
pyrittiin tekemään työmaan yleinen siivous, joka sisälsi jätteiden lajittelun ja 
työmaan yleisiä järjestystöitä.  
Kulkulupaluetteloa ylläpidettiin säännöllisesti, ja siihen merkittiin kaikki työmaalla 
töitä tekevät, jotta voitiin tarvittaessa todistaa esimerkiksi työturvallisuuskurssin 
suoritukset sekä saadaan tiedot verottajalle. Kulkulupaluettelon ylläpito unohtui 
välillä, jolloin tietoja jouduttiin keräämään jälkikäteen työntekijöiltä. 
Erikseen vielä työmaalla oli tehty mm. hukkumisvaarallisen työn suunnitelma (liite 
5), sillä kirvesmiesten ja hitsarin työt tapahtuivat pääosin lautalta, sekä 
putoamisvaarallisten töiden suunnitelma (liite 6). Tämän lisäksi työ- ja 
laatusuunnitelmissa oli ohjeet turvallisiin työmenetelmiin ja määräykset 
suojainten käytöstä. 
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3.5 Työmaasuunnittelu 
Työmaasuunnittelun työt koostuivat aluesuunnitelmista (liite 3), 
liikenteenohjaussuunnitelmista (liite 11) sekä yleisistä työmaan suunnitelmista, 
kuten jätehuoltosuunnitelma. Työmaan aluesuunnitelmia tehtiin useammista 
vaiheista, sillä laituri oli veneilykaudella tarkoitus avata veneilijöille, jolloin 
venepaikkojen osalta työmaa aukaistiin veneilijöiden käyttöön. 
Liikenteenohjaussuunnitelmat olivat liitteenä työ- ja laatusuunnitelmissa, kun sitä 
vaadittiin (liite 11). Liikenteenohjaus toteutettiin sulkuaidoilla sekä 
liikennemerkeillä sulkemalla tiettyjä paikkoja, joilla tehtiin töitä. Liikenteenohjaus 
toteutettiin lyhytaikaisesti ja purettiin heti, kun se oli mahdollista, jotta liikenteelle 
syntyisi mahdollisimman vähän haittaa. Kuitenkin esimerkiksi kevyen liikenteen 
väylien sulkeminen aidoin ja liikennemerkein osoittautui hankalaksi, sillä kävelijät 
ja pyöräilijät ohittivat aitoja liikennemerkeistä huolimatta. Päädyimme siten 
aitaamaan lisäksi varsinaisen työalueen, jolla työtä tehtiin väylän päiden lisäksi 
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Kuva 4. Liikenteenohjaus sulkuaidoin ja liikennemerkein, myöhemmin myös 
kuvassa näkyvä kaivanto aidattiin erikseen. 
3.6 Laadunvarmistus 
Laadunvarmistuksessa työmaalla käytettiin urakkakohtaista toimintaohjetta, 
työvaihekohtaisia työ- ja laatusuunnitelmia sekä teknisiä työsuunnitelmia. 
Työntekijät ja aliurakoitsijat perehdytettiin työvaiheisiin huolellisesti ja työtä 
valvottiin aktiivisesti. Kaikki työhön osallistuvat kuittasivat myös suunnitelmat. 
Omassa työssäni huomasin tehokkaimmaksi tavaksi seurata ja varmistaa laatua 
oli päivittäin käydyt pienimuotoiset noin viiden minuutin pituiset aamupalaverit, 
jolloin päivän työt käytiin läpi ja selvitettiin epäkohdat. 
Suunnitelma-aikatauluissa tuli kohtalaisesti muutoksia piirustusten päivitysten 
muodossa, kun urakka eteni. Tämä aiheutti omalta osaltaan pieniä viivästyksiä 
työvaiheiden alkamiselle. Hankinnoissa tuli esteitä myös puupaalujen saannin 
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4 OMA OSAAMISTASO JA KEHITTÄMISTARVE 
4.1 Tehtäväsuunnittelu 
Tehtäväsuunnittelu onnistuu itseltäni mielestäni kohtalaisesti. Osaan hahmottaa 
tulevien töiden vaiheet pääpiirteittäin hyvin, mutta tietyt menetelmät, kuten 
ankkurointityössä jännitettyjen kallioankkureiden asennus, oli itselleni kokonaan 
uutta ja johon perehdyin vasta työvaiheen suunnitteluvaiheessa. 
Tehtävänsuunnittelussa mielestäni kehittämistä on riskien kartoittamisessa ja 
ongelmakohtien ennakoimisessa erityisesti ennalta tuntemattomista työvaiheista 
ja -menetelmistä. 
4.2 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 
Aikataulusuunnittelua tein urakan yhteydessä pääosin vain viikkoaikatauluina. 
Melkein kaikki työvaiheet oli jo periaatteessa kerran tehty osalla rantaa töihin 
tullessani, joten tuttujen työvaiheiden ajallinen suunnittelu oli helppoa. Uusien 
työvaiheiden suunnittelussa vaikeinta oli hahmottaa työn menekit.   
Työvaiheiden menetelmät olivat minulle joko entuudestaan tuttuja tai helposti 
selvitettävissä, joten siitä ei koitunut minulle ongelmia. Aikataulusuunnitteluun 
käytin pääsääntöisestä Excel-taulukkoa, joka oli valmiina suunnittelupohjana 
Destian lomakepankissa. Kehittämistä huomasin työvaiheiden aikana 
ongelmakohtien ennakoimisessa ja riskien kartoituksessa, sillä aikataulut eivät 
täysin toteutuneet niin kuin suunnittelin. 
4.3 Aliurakkasopimukset 
Tarvittavat aliurakkasopimukset oli tehty kyseisen urakan osalta jo töihin 
tullessani, mutta tutustuin niihin urakan edetessä tarkistaessani esimerkiksi 
aliurakan sisällön laajuutta. 
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4.4 Työ- ja ympäristöturvallisuus 
Työ- ja ympäristöturvallisuuteen liittyvät tehtäväni olivat kulkulupaluettelon 
ylläpito, liikenteenohjauksen suunnittelu sekä MVR-mittauksen teko viikoittain. 
MVR-mittaus oli mielestäni helppoa eikä vienyt paljoa aikaa. MVR-mittausten 
yleisimmät korjattavat tulivat työmaan yleisestä siisteydestä ja järjestyksestä. 
Kulkulupaluettelon päivittämisessä voisin olla täsmällisempi, jotta ei välillä 
unohtuisi pyytää aliurakoitsijan työntekijöiden tietoja. Tämä aiheutti työmäärän 
lisääntymisen joutuessani kyselemään tietoja jälkeenpäin. 
Liikenteenohjauksen suunnittelu oli helppoa, mutta käytännön järjestelyt kevyen 
liikenteen väylällä olivat hankalia, sillä kaikki eivät kiertotietä käyttäneet 
riippumatta liikennemerkeistä tai sulkuaidoista, jotka oli sijoitettu suljetun väylän 
molempiin päihin. Tämä johtui osin työmaan vieressä kulkevasta junaradasta. 
4.5 Työmaasuunnittelu 
Työmaasuunnittelun tehtäväni olivat vähäiset, mutta tein esimerkiksi 
työmaasuunnitelman alkavan urakan ensimmäiselle vaiheelle, jossa esitettiin 
aidattava työmaa-alue, työmaan sosiaalitilojen paikat, kevyen liikenteen väylien 
kiertoreitit sekä työmaan kulkuyhteydet. 
Suunnittelu oli osaltani helppoa, koska kohde oli vain muutaman sadan metrin 
päässä ja pystyin tarkastelemaan ja suunnittelemaan kaiken paikan päällä. 
Vaikeuksia voisi tulla, jos en paikan päällä pääsisi käymään, vaan joutuisin kaiken 
päättelemään esimerkiksi pelkän kuvan perusteella. Paikan päältä saattoi hyvin 
hahmottaa tarvittavat tilat sekä yleisen liikenteen kulkutarpeen. 
4.6 Laadunvarmistus 
Laadunvarmistus on mielestäni yksi työmaan tärkeimpiä kokonaisuuksia. 
Laadunvarmistukseen käytimme työvaihekohtaisia työ- ja laatusuunnitelmia, 
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jotka tehtiin jokaiselle päätehtävälle. Tämän lisäksi valvonta työmaalla oli 
tärkeässä osassa laadunvarmistuksessa. 
Meneillään olevan urakan työ- ja laatusuunnitelmat olivat jo tehty yhtä lukuun 
ottamatta töihin tullessani, mutta sain kuitenkin tehdä seuraavan urakan työ- ja 
laatusuunnitelmat, jotka olivat samankaltaisia vain pienin muutoksin. 
Laadunvarmistuksessa kehittämistä voisi olla esimerkiksi työntekijöiden 
informoimisessa työn laatutavoitteista, jotta vältyttäisiin väärinkäsityksiltä. 
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5 YHTEENVETO 
Valitsin tämän aiheen opinnäytetyöhöni siksi, että olen aina halunnut 
työskennellä maa- ja vesirakentamisen parissa ja Destia tarjosi minulle tähän 
mahdollisuuden. Aihe kehitti omaa ammattitaitoani erittäin paljon ja tarjosi 
sopivasti haastetta. Urakka oli jo alkanut työmaalle saapuessani ja kaikki 
työvaiheet tehty ainakin kerran, joten työmenetelmiin tutustuminen oli todella 
helppoa ja sain apua jos sitä tarvitsin. Destia Oy oli minulle entuudestaan tuttu 
yhtiö, sillä olen ollut siellä aikaisemmin työharjoittelussa. 
Työhön liittyvän teoriaosuuden olen valinnut niistä aiheista, jotka olivat työssäni 
tärkeimmät. Toisessa osassa käsittelemäni käytännön osuus kertoo töistä, joita 
kukin aihealue sisälsi työmaalla, sekä omia työtapojani. Toiseen osaan on myös 
liitetty kuvia, sekä viitattu liitteinä oleviin dokumentteihin, jotka osaltaan auttavat 
havainnollistamaan tekstissä kertomiani asioita. 
Viimeisessä osassa pohdin omien työtapojeni vahvuuksia sekä 
kehittämistarpeita. Viimeinen osa noudattaa samaa kaavaa kuin edelliset osat. 
Pohtimalla sain hyvin selville omat vahvuuteni sekä alueet, joissa tarvin kehitystä. 
Tekstin aineiston kokoaminen oli helppoa, sillä urakka oli selkeä ja dokumentointi 
oli kokonaan käytössäni. Erityistä huomiota kiinnitin kuvien ja liitteiden 
valitsemiseen, jotta ne havainnollistaisivat mahdollisimman hyvin sitä, mitä 
haluan kertoa. Teorian kokoaminen oli helppoa, sillä en koonnut siihen mitään 
ylimääräistä. Teoriaosuudessa olen kertonut menetelmistä, jotka olivat itselleni 
tärkeitä työssäni. 
Vaikein asia työssäni oli vahvuuteni löytäminen ja niiden pohtiminen. 
Kehittämistarpeeni huomasin hyvin jo työtä tehdessä ja ne ovat hyvin selkeät. 
Vahvuuteni eivät työssäni korostuneet niin paljoa, että niitä olisi kaikkia ollut 
helppo huomata. Töissä tuli asioihin paljon uusia näkemyksiä, ja niiden 
soveltaminen omaan työhöni vaatii vielä lisää kokemusta. 
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